

Plan de Reset del Ecosistema — Obsidian Labs

1. Plan de fases | Fase | Nombre | Ejecuta | Done cuando | Archivos requeridos en sesión |

	0a	Extracción ASVAB App
Cael	CONTEXT limpio + backlog pendiente real entregados como archivos	AS-CONTEXT actual · AS-BACKLOG export completo desde PP (sin filtro de status)
	0b	Extracción Content Manager
Cael	CONTEXT limpio + backlog pendiente real entregados como archivos	CM-CONTEXT_V0_5.md · CM-BACKLOG_v0_4.md · CM-BACKLOG export completo desde PP
	1	Auditoría técnica PP
Rune	Informe técnico entregado en formato definido — sin preguntas abiertas	Archivos reales de PP (HTML principal + JS + CSS) — todos adjuntos
	2	Auditoría funcional PP
Finn	Informe funcional entregado — gaps de AC y bugs clasificados	Archivos reales de PP + output de Fase 1
	3	Auditoría primer uso PP
Nova + Lena	Informe de experiencia + hallazgos de conversión entregados	Archivos reales de PP + outputs de Fase 1 y Fase 2
	4	Consolidación backlog nuevo
Cael	Backlog limpio de los tres proyectos listo — sin ítems flotantes sin cierre	Outputs de Fases 0a · 0b · 1 · 2 · 3
	5	Reset
Founder	Historial PP borrado · sesiones eliminadas · backlog viejo eliminado	N/A — acción manual del founder en PP
	6	Sprint 1 limpio
Rune	Primer sprint ejecutado contra backlog nuevo con base en evidencia real	AS-CONTEXT nuevo · CM-CONTEXT nuevo · PP-CONTEXT nuevo · Backlogs de Fase 4
2. Dependencias Dependencias explícitas — orden de bloqueo:
3. Fase 0a y 0b son paralelas — no se bloquean entre sí.
4. Fase 1 (Rune) requiere: Fase 0a y Fase 0b — Rune necesita contexto limpio de ambos proyectos para interpretar qué hace el código de PP en relación al ecosistema.
5. Fase 2 (Finn) requiere: Fase 1 — los hallazgos técnicos explican causas. Finn no audita síntomas sin saber qué está realmente roto.
6. Fase 3 (Nova + Lena) requiere: Fase 1 y Fase 2 — la experiencia de primer uso tiene sentido auditar cuando se sabe qué funciona y qué no.
7. Fase 4 (Cael) requiere: Fase 1 + Fase 2 + Fase 3 — el backlog nuevo se construye sobre evidencia de las tres auditorías, no sobre intención.
8. Fase 5 (Reset) requiere: Fase 4 — no se borra nada hasta que el backlog nuevo esté consolidado y los tres CONTEXTs limpios estén extraídos.
9. Fase 6 (Sprint 1) requiere: Fase 5 — el sprint limpio no arranca sobre el historial acumulado.

10. Outputs por auditoría | Auditoría | Ejecuta | Entregable | Formato |
-
- técnico de PP | Tabla: módulo · función · qué hace realmente · deuda técnica detectada · severidad (alta/media/baja). Un módulo por fila. Sin prose. || 1 — Técnica | Rune | Lista de archivos reales con funciones mapeadas | Formato MAP schema JSON (Base Rules §11) — listo para importar en PP || 2 — Funcional | Finn | Informe funcional de PP | Tabla: flujo auditado · AC verificado (sí/no) · gap de especificación (si aplica) · bug detectado (tipo: crítico/mayor/menor) · pasos repro || 2 — Funcional | Finn | Lista de gaps de AC para Cael | Formato Base Rules §9 sección gap de especificación — uno por comportamiento sin AC || 3 — Primer uso | Nova | Informe de experiencia PP | Tabla: pantalla/flujo · fricción detectada · principio violado (Nielsen/Gestalt/Fitts) · severidad · propuesta de mejora en una línea || 3 — Primer uso | Lena | Informe de hallazgos de conversión PP | Tabla: momento del funnel · comportamiento observado · hipótesis de impacto en conversión · acción sugerida || 3 — Primer uso | Nova + Lena | Lista de Rs de experiencia y conversión para Fase 4 | Lista: título del R · ejecuta · prioridad sugerida (high/medium/low) · justificación en una línea |
11. CHECKPOINT de cierre —CHECKPOINT— Título: Plan de Reset del Ecosistema — Obsidian Labs Proyecto: Obsidian Labs Rol: ST · Vera Resumen: Plan accionable completo del reset definido. Fases 0a–6 especificadas con dependencias, ejecutores, criterios de done y archivos requeridos. Rune puede arrancar Auditoría 1 en la siguiente sesión sin preguntas adicionales. Archivos: MINUTA-2026-05-07-Reset-Estrategico.md Contexto: PP acumula ~2,000 sesiones. Extracciones de ASVAB App y Content Manager completadas. El plan estructura el camino desde auditorías hasta Sprint 1 limpio con base en evidencia real del producto. Bloqueantes: Fase 1 requiere archivos reales de PP adjuntos en sesión — HTML principal + JS + CSS. Sin esos archivos Rune no puede arrancar. Aprendizaje: El reset no es pérdida — el código es el producto real. El historial acumulado es peso. Las tres auditorías producen el diagnóstico honesto que el ecosistema no tiene todavía. CONTEXT-SECTION: n/a Decisión: Secuencia de auditorías aprobada — Técnica → Funcional → Primer uso → Consolidación → Reset → Sprint 1. Filtro de monetización: este plan es prerequisite directo del Sprint 1 que desbloquea revenue. Sin reset limpio no hay Sprint 1 con base en evidencia. Próximo paso: Arrancar Fase 1 — Auditoría técnica PP con Rune. Adjuntar archivos reales de PP al iniciar sesión.
- ITEMS— [{ “type”: “T”, “code”: “[pendiente-ID]”, “title”: “Auditoría técnica PP — informe + MAP”, “status”: “pendiente”, “priority”: “high”, “effort”: 2, “area”: “AI Tracker”, “sprint”: “PP-S-25”, “role”: “FS · Rune”, “version”: “futura”, “schema_version”: 1, “ac”: [“Tabla de módulos con

función real, deuda técnica y severidad entregada”, “MAP schema JSON emitido listo para importar en PP”, “Sin preguntas abiertas al cierre — el informe es autosuficiente”] }, { “type”: “T”, “code”: “[pendiente-ID]”, “title”: “Auditoría funcional PP — informe + gaps de AC”, “status”: “pendiente”, “priority”: “high”, “effort”: 2, “area”: “AI Tracker”, “sprint”: “PP-S-25”, “role”: “QA · Finn”, “version”: “futura”, “schema_version”: 1, “ac”: [“Tabla de flujos auditados con AC verificados entregada”, “Lista de gaps de especificación en formato Base Rules §9 entregada para Cael”, “Bugs clasificados por tipo con pasos reproducibles”] }, { “type”: “T”, “code”: “[pendiente-ID]”, “title”: “Auditoría primer uso PP — experiencia + conversión”, “status”: “pendiente”, “priority”: “high”, “effort”: 2, “area”: “AI Tracker”, “sprint”: “PP-S-25”, “role”: “UX · Nova”, “version”: “futura”, “schema_version”: 1, “ac”: [“Tabla de fricciones de experiencia con principio violado y propuesta entregada por Nova”, “Tabla de hallazgos de conversión con hipótesis e impacto entregada por Lena”, “Lista de Rs de experiencia y conversión para Fase 4 entregada”] }, { “type”: “T”, “code”: “[pendiente-ID]”, “title”: “Consolidación backlog nuevo — tres proyectos”, “status”: “pendiente”, “priority”: “high”, “effort”: 2, “area”: “Obsidian Labs”, “sprint”: “PP-S-25”, “role”: “PO · Cael”, “version”: “futura”, “schema_version”: 1, “ac”: [“Backlog limpio de ASVAB App entregado — sin ítems flotantes sin cierre formal”, “Backlog limpio de Content Manager entregado — cruzado con export de PP”, “Backlog limpio de AI Tracker entregado — basado en outputs de las tres auditorías”, “Los tres CONTEXTs actualizados a estado real del producto”] }] —ITEMS-END— —FIN-CHECKPOINT— —EXECUTION-PLAN— scope: sprint sprint: PP-S-25 sesiones: - id: auditoria-tecnica-pp rol: FS · Rune items: [[pendiente-ID]-auditoria-tecnica] archivos: [pp-main.html, pp-main.js, pp-main.css] depende_de: [] - id: auditoria-funcional-pp rol: QA · Finn items: [[pendiente-ID]-auditoria-funcional] archivos: [pp-main.html, pp-main.js, pp-main.css] depende_de: [auditoria-tecnica-pp] - id: auditoria-primer-uso-pp rol: UX · Nova items: [[pendiente-ID]-auditoria-primer-uso] archivos: [pp-main.html, pp-main.js, pp-main.css] depende_de: [auditoria-tecnica-pp, auditoria-funcional-pp] - id: consolidacion-backlog-nuevo rol: PO · Cael items: [[pendiente-ID]-consolidacion] archivos: [AS-CONTEXT-nuevo.md, CM-CONTEXT-nuevo.md, outputs-auditorias] depende_de: [auditoria-tecnica-pp, auditoria-funcional-pp, auditoria-primer-uso-pp] —EXECUTION-PLAN-END—